



ICAR- INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE

भा.कृ.अनु.परि. - भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान

Near Pahuj Dam, Gwalior Road, JHANSI - 284 003 (U.P.) INDIA

निकट पहुज बाँध, ग्वालियर रोड, झॉंसी (उ.प्र.)- 284003 भारत

Phone : 0510-2730158, Fax : 0510-2730833

GSTIN No. 09AGRI10129A1DU



फा.सं. 3-4/स्टो.पर./एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17

स्पीड पोस्ट
दिनांक:24.08.2018

सेवा में

मेसर्स जे.के. ठेकेदार,
आर्मी हवाई अड्डा के सामने,
सूती मील, ग्वालियर रोड, झॉंसी

विषय:- संस्थान में कृषि कार्य के वार्षिक ठेके की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि संस्थान में कृषि कार्य के वार्षिक ठेके के अन्तर्गत कृषि निविदा टेंडर आई.डी. 2017_DARE_182272_1 में दिये गये कार्यों 12.01, 13.01, 30.01, 43.01, 73.01 को सम्पादित कराने हेतु दिनांक 01.05.2017 से 30.04.2018 तक की अवधि हेतु कार्य आदेश फा.सं. 3-4/स्टो.पर./ एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17 (1) दिनांक 01.05.2017 के द्वारा आपको ठेका दिया गया था, जो दिनांक 30.04.2018 को समाप्त होना था, जिसे कार्यालय के पत्र दिनांक 23.04.2018 के द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक एवं पुनः कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2018 के द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक बढ़ाया गया था। निदेशक महोदय ने उक्त ठेके को अतिरिक्त दो महीने (अवधि दिनांक 01.09.2018 से 31.10.2018 तक) बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है, यदि दिनांक 31.10.2018 से पहले नया ठेका होता है, तो वह मान्य होगा तथा बिना कारण बताये किसी भी समय उक्त ठेका अवधि को निरस्त करने का अधिकार पूर्णरूप से सक्षम अधिकारी को होगा। शेष सभी शर्तें फा.सं. 3-4/स्टो.पर./ एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17 (1) दिनांक 01.05.2017 के अनुरूप रहेगी।

(कामगारों के)
24/8

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष/पी.सी.(एफ.सी.)
2. सभी सेक्शन इंचार्ज
3. वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी
4. सहा. प्रशा. अधि. (बिल एवं कैश अनुभाग)
5. वरि. प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा सम्पूर्ण प्रभारी फार्म
6. डा. सुल्तान सिंह, विजिलेंस अधिकारी को सूचनाार्थ
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष के निजी सचिव
8. इंचार्ज ए.के.एम.यू. बेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. संबंधित पंजिका
10. जेयर्सन, एफ.ए.एफ.पी.डी.सी

976
25.8.18



स्पीड पोस्ट

दिनांक:24.08.2018

फा.सं. 3-4/स्टो.पर./एग्रिल.जाँब वर्कस ठेका/2016-17

सेवा में

मेसर्स जे.के. ठेकेदार,
आर्मी हवाई अड्डा के सामने,
सूती मील, ग्वालियर रोड़, झॉंसी

विषय:- संस्थान में केन्द्रीय कृषि प्रक्षेत्र पर पशु प्रबंधन संबंधित कार्य के वार्षिक ठेके की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि संस्थान में केन्द्रीय कृषि प्रक्षेत्र पर पशु प्रबंधन संबंधित कार्य के वार्षिक ठेके के अन्तर्गत कृषि निविदा टेंडर आई.डी. 2017_DARE_182285_1 में दिये गये कार्यो 33.01 को सम्पादित कराने हेतु दिनांक 01.05.2017 से 30.04.2018 तक की अवधि हेतु कार्य आदेश फा.सं. 3-4/स्टो.पर./ एग्रिल.जाँब वर्कस ठेका/2016-17 (2) दिनांक 01.05.2017 के द्वारा आपको ठेका दिया गया था, जो दिनांक 30.04.2018 को समाप्त होना था, जिसे कार्यालय के पत्र दिनांक 23.04.2018 के द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक एवं पुनः कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2018 के द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक बढ़ाया गया था। निदेशक महोदय ने उक्त ठेके को अतिरिक्त दो महीने (अवधि दिनांक 01.09.2018 से 31.10.2018 तक) बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है, यदि दिनांक 31.10.2018 से पहले नया ठेका होता है, तो वह मान्य होगा तथा बिना कारण बताये किसी भी समय उक्त ठेका अवधि को निरस्त करने का अधिकार पूर्णरूप से सक्षम अधिकारी को होगा। शेष सभी शर्तें फा.सं. 3-4/स्टो.पर./ एग्रिल.जाँब वर्कस ठेका/2016-17 (2) दिनांक 01.05.2017 के अनुरूप रहेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष/पी.सी.(एफ.सी.)
2. सभी सेक्शन इंचार्ज
3. वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी
4. सहा. प्रशा. अधि. (बिल एवं कैश अनुभाग)
5. वरि. प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा सम्पूर्ण प्रभारी फार्म
6. डा. सुल्तान सिंह, विजिलेंस अधिकारी को सूचनार्थ
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष के निजी सचिव
8. इंचार्ज ए.के.एम.यू. वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. संबंधित पंजिका
10. चैयरमैन, एफ.ए.एफ.पी.डी.सी.



ICAR- INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE

भा.कृ.अनु.परि. - भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान

Near Pahuj Dam, Gwalior Road, JHANSI - 284 003 (U.P.) INDIA

निकट पहुज बाँध, ग्वालियर रोड, झॉंसी (उ.प्र.)- 284003 भारत

Phone : 0510-2730158, Fax : 0510-2730833

GSTIN No. 09AGRI110129A1DU



फा.सं. 3-4/स्टो.पर./एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17

स्पीड पोस्ट

दिनांक:24.08.2018


सेवा में

मेसर्स जे.के. ठेकेदार,
आर्मी हवाई अड्डा के सामने,
सूती मील, ग्वालियर रोड, झॉंसी

विषय:- संस्थान में केन्द्रीय कृषि कार्य से संबंधित कार्यालय में सफाई, हाउसकीपिंग, मरम्मत-रखरखाव तथा विविध क्रियाकलाप (गतिविधियों) से संबंधित कार्य के वार्षिक ठेके की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

संस्थान में केन्द्रीय कृषि कार्य से संबंधित कार्यालय में सफाई, हाउसकीपिंग, मरम्मत-रखरखाव तथा विविध क्रियाकलाप (गतिविधियों) से संबंधित कार्य के वार्षिक ठेके के अर्न्तगत कृषि निविदा टेंडर आई.डी. 2017_DARE_182286_1 में दिये गये कार्यों 20.01 को सम्पादित कराने हेतु दिनांक 01.05.2017 से 30.04.2018 तक की अवधि हेतु कार्य आदेश फा.सं. 3-4/स्टो.पर./ एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17 (3) दिनांक 01.05.2017 के द्वारा आपको ठेका दिया गया था, जो दिनांक 30.04.2018 को समाप्त होना था, जिसे कार्यालय के पत्र दिनांक 23.04.2018 के द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक एवं पुनः कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2018 के द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक बढ़ाया गया था। निदेशक महोदय ने उक्त ठेके को अतिरिक्त दो महीने (अवधि दिनांक 01.09.2018 से 31.10.2018 तक) बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है, यदि दिनांक 31.10.2018 से पहले नया ठेका होता है, तो वह मान्य होगा तथा बिना कारण बताये किसी भी समय उक्त ठेका अवधि को निरस्त करने का अधिकार पूर्णरूप से सक्षम अधिकारी को होगा। शेष सभी शर्तें फा.सं. 3-4/स्टो.पर./एग्रिल.जॉब वर्कस ठेका/2016-17 (3) दिनांक 01.05.2017 के अनुरूप रहेगी।


24/8

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

1. सभी विभागाध्यक्ष/पी.सी.(एफ.सी.)
2. सभी सेक्शन इंचार्ज
3. वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी
4. सहा. प्रशा. अधि. (बिल एवं कैश अनुभाग)
5. वरि. प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा सम्पूर्ण प्रभारी फार्म
6. डा. सुल्तान सिंह, विजिलेंस अधिकारी को सूचनार्थ
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष के निजी सचिव
8. इंचार्ज ए.के.एम.यू. वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. संबंधित पंजिका
10. जे.के. ठेकेदार, एफ.ए.एफ.पी.डी.सी.